



PROJECT DCC-ONDERSTEUNING

**VOORTGANGSSTATUS VOOR RDM
REGIEGROEP**

11-10-2022

vertrouwelijk

SURF

Voortgangstatus

vertrouwelijk

- Resultaten uit AMC en DANS zijn met enthousiasme gedeeld en ontvangen bij een brede groep van instellingen;
- 60% Van de trajecten loopt volgens planning;
- 30% Loopt wat vertraging op i.v.m. late start, gebrek aan mankracht en/of late consortium afspraken;
- Twee pilots (20%) zijn inmiddels succesvol afgerond;
- De piloot 'SRAM als Identity provider (IdP) voor UT-VRE' is inmiddels gestopt i.v.m. gebrek aan draagvlak en technische beperkingen;
- Vijf trajecten worden in Q4 2022 afgerond;
- De deadline van twee projecten zijn uitgesteld naar Q1 en Q2 in 2023, i.v.m. late afstemming van consortium afspraken en/of late start.

SURF